

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы
Д.С.Урман



**План-график
введения ФГОС ООО
в средней общеобразовательной школе при
Посольстве России в Эфиопии
на 2014-2015 учебный год**

Цель: Управление процессом введения ФГОС ООО и создание необходимых условий для его реализации.

Задачи:

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО.

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Создание организационно - управленческих условий введения ФГОС ООО			
Создание рабочей проектной группы.	Сентябрь 2014г.	Урман Д.С.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО.	Октябрь 2014г.	ШМС	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО.	Ноябрь 2014г.	Урман Д.С.	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО; приказы по школе
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных	октябрь-ноябрь 2014г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е.	Обеспечение соответствия материально-технической базы с учетом требований

программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС.			ФГОС ООО
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	Ноябрь 2014г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е.	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса основной школы.
Педагогический совет «От ФГОС НОО к ФГОС ООО».	Ноябрь 2014г.	Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И. ШМС	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2015	Урман Д.С. Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС
Организация мониторинга готовности к введению ФГОС ООО	Декабрь 2015г.	Воронина Е.Е.	Данные мониторинга, карта самоанализа
Разработка на основе ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования и ее утверждение.	Май-август 2015г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И. Рабочая группа	Наличие в школе документов по введению ФГОС ООО.
Педагогический совет «ФГОС ООО. Реализация образовательных стандартов второго поколения».	Август 2015г.	Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И. ШМС	Оценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего			

образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	сентябрь-октябрь	Урман Д.С.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы; приказы по школе
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся.	апрель-август 2015г.	Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И.	Создание программ внеурочной деятельности.
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО			
Изучение базовых документов ФГОС ООО педагогическими работниками.	сентябрь-ноябрь	Урман Д.С. Воронина Е.Е. Щеглов Ю.И.	Изучение требований ФГОС ООО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ.
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов ООО.	до 30.08.2015г.	Воронина Е.Е. Руководители МО	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Проектирование педагогического процесса с учетом требований ФГОС ООО.
Изучение методических рекомендации к базисному образовательному	март-май 2015г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е.	Разработка и утверждение образовательного плана школы.

плану и учет их при моделировании ОП. Разработка и утверждение учебного плана.			
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы по внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов. Формирование метапредметных результатов в условиях реализации стандартов второго поколения.	Март 2015г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е.	Формирование банка опыта педагогов.
Мониторинг достижений 1-4 классов. Итоговые комплексные работы.	Май 2015г.	Воронина Е.Е. Дмитриева Н.В.	Анализ и итоги реализации ФГОС НОО
4. Организационно - информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет.	в течение года	Уваров В.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации взаимодействия.
Информирование родителей обучающихся о введении ФГОС ООО и их результатах через школьный сайт, родительские собрания.	Апрель 2015 г.	Урман Д.С. Воронина Е.Е. Уваров В.В.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО.
5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
Определение финансовых затрат внедрения и реализации ФГОС ООО.	октябрь-ноябрь	Урман Д.С.	Создание благоприятных условий к переходу и реализации ФГОС ООО.

<p>Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ООО.</p> <p>Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем.</p>	<p>до сентября 2015 г.</p>	<p>Урман Д.С. Воронина Е.Е. Руководители МО</p>	<p>Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями</p>
<p>Приобретение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.</p>	<p>апрель-август</p>	<p>Урман Д.С. Воронина Е.Е.</p>	<p>Создание комфортного образовательного пространства.</p>